MATRAN MITRA PERSADA CONSULTING

odoo Official Partner

odoo 17

PROPOSAL IMPLEMENTASI ODOO ERP

00149/S-MMP/07/26

PT. Likuid Pharmalab Indonesia

Head Office
Jl. Garuda No.C2/20 Perumahan UNS V,
Jaten, Ngringo, Karanganyar
+62-85291802501
office@mmpconsulting.net
mmpconsulting.net

DAFTAR ISI

01 Surat Pengantar
02 Ringkasan Eksekutif
03 Profil Perusahaan
04 Pemahaman Kebutuhan Klien
05 Solusi yang Diusulkan — Arsitektur, Fondasi & Batasan Kustomisasi
06 Pemetaan Modul per Entitas
07 Fitur Standar Lintas Sistem
08 Rencana Kerja & Estimasi Waktu per Batch
09 Metodologi Implementasi
10 Kesiapan yang Dibutuhkan dari Grup LKPI
11 Definition of Done per Milestone
12 Rincian Biaya & Skema Pembayaran
13 Dukungan & Pemeliharaan
14 Penutup & Kontak

01. Kepada Manajemen Grup LKPI

Dengan hormat,

Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan penawaran ini. Kami melihat proyek ini bukan sekadar penggantian sistem, melainkan momentum bagi Grup LKPI untuk tumbuh lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terukur di mana empat entitas yang selama ini berjalan dengan cara masing-masing dapat bergerak sebagai satu kesatuan bisnis yang solid.

Kami yakin dapat menjadi mitra jangka panjang yang tepat untuk perjalanan ini. Melalui proposal ini, kami menawarkan solusi ERP yang telah kami rancang dan uji khusus untuk kompleksitas seperti milik LKPI: manufaktur alat kesehatan yang diregulasi ketat, produksi bahan baku plastik, distribusi farmasi berjenjang, dan ritel apotek harian semuanya dalam satu sistem yang siap pakai, terbukti stabil, dan jauh lebih hemat biaya dibanding membangun dari nol.

Kami menantikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal ini secara langsung dan menjawab setiap pertanyaan tim Grup LKPI.

Hormat kami,

MMP Consulting

02. Empat Entitas, Satu Rantai Nilai yang Bekerja Tanpa Hambatan

Kami memahami Grup LKPI sebagai satu rantai nilai yang mengalir dari riset dan produksi hingga ke tangan konsumen akhir dan kami percaya sistem yang tepat harus mengikuti alur itu, bukan mempersulitnya.

Entitas	Peran & Cakupan
01 · PT LKPI (HO & Manufaktur)	Mengelola Plant 1 (cairan/non-cairan) dan Plant 2 (metal) untuk alat kesehatan proses ketat dengan regulasi, QA/QC, dan izin edar.
02 · CV Tiga Likuid Plastindo	Supplier bahan baku plastik setengah jadi/jadi yang memasok langsung ke produksi PT LKPI secara berkesinambungan.
03 · PT Trisa Likuid Farma	Distributor internal yang menyalurkan produk jadi LKPI ke rumah sakit, apotek, dan outlet melalui jaringan cabang.
04 · Apotek Likuid Farma	Titik penjualan ritel langsung ke konsumen akhir, dengan kebutuhan POS, manajemen kadaluarsa, dan multi-outlet.

Mengapa Ini Momen yang Tepat

Setiap hari tanpa sistem yang terintegrasi berarti ada data yang diketik ulang, laporan yang terlambat konsolidasi, dan keputusan yang tertunda. Kami menawarkan jalan keluar yang sudah teruji: satu platform yang mendukung Multi-Company, Multi-Branch, Multi-Warehouse, Multi-Currency, dan Multi-Language sehingga data mengalir otomatis dari satu entitas ke entitas berikutnya, sementara batas kepemilikan data dan tanggung jawab keuangan masing-masing badan usaha tetap terjaga rapi.

Nilai yang Kami Tawarkan

1. Implementasi lebih cepat dan lebih rendah risiko karena berbasis platform yang sudah matang, bukan dibangun dari nol.
2. Investasi yang jauh lebih efisien dibanding ERP proprietary berlisensi mahal, tanpa mengorbankan kelengkapan fitur.
3. Satu mitra implementasi yang bertanggung jawab penuh dari analisis hingga satu tahun pasca Go-Live.

03. Mengapa Mempercayakan Proyek Ini kepada MMP Consulting

Kami menyadari bahwa memilih mitra ERP adalah keputusan jangka panjang. Berikut adalah dasar kepercayaan yang kami tawarkan kepada Grup LKPI.

Aspek	Keterangan
01 · Legalitas	Dokumen legal perusahaan (NIB, Akta Perusahaan, NPWP) pada company Profile
02 · Tim Profesional	Project Manager, Business Analyst, Consultant (Manufaktur/Distribusi/Ritel), Developer (Odoo/Python), dan Support Engineer masing-masing dengan jam terbang pada proyek sejenis.
03 · Rekam Jejak	Daftar proyek ERP manufaktur/distribusi/ritel yang relevan, dengan skala pengguna dan hasil terukur dilampirkan terpisah.
04 · Dukungan Purna Jual	SLA respons berjenjang, Helpdesk, Maintenance berkala, dan Pelatihan berkelanjutan rincian pada Bagian 13.

04. Kami Membaca Kebutuhan Anda, Baris demi Baris

Persyaratan	Bagaimana Kami Menjawabnya
ARSITEKTUR	Dokumen klien merekomendasikan PHP (CI/Laravel). Kami mengajukan alternatif yang lebih unggul untuk kebutuhan sekompleks ini: platform berbasis Python dengan arsitektur modern, stabilitas tinggi, komunitas pengembang terbesar di dunia untuk kategori ERP open-source, dan fleksibilitas kustomisasi yang jauh lebih luas.
MICROSERVICE	Solusi kami dirancang modular dan dapat diintegrasikan — setiap modul (Inventory, MRP, Accounting, POS) berjalan sebagai layanan yang dapat diskalakan dan dipelihara secara independen, sejalan dengan prinsip microservice.
METODOLOGI	Pendekatan Hybrid (Agile-Waterfall) yang dipecah ke dalam batch-batch kerja terukur — lihat Bagian 8 & 9 untuk rincian lengkap dan estimasi waktunya.
PENGALAMAN	Pengalaman tim pada industri manufaktur, distribusi, dan/atau farmasi-alat kesehatan — dijabarkan pada lampiran portofolio.
PEMBANGUNAN	Kami tidak membangun dari nol — sesuatu yang berisiko tinggi dan memakan waktu lama. Kami mengonfigurasi dan mengembangkan modul tambahan di atas platform open-source yang telah terbukti stabil di ribuan implementasi dunia.

Persyaratan	Bagaimana Kami Menjawabnya
400+ USER	Infrastruktur server yang scalable mendukung 400+ pengguna simultan dengan performa stabil, diverifikasi melalui load testing pada fase UAT.
WEB/MOBILE/API	Web-based, dapat diakses via aplikasi mobile, memiliki REST API yang kaya untuk integrasi pihak ketiga, dan dapat di-deploy cloud maupun on-premise sesuai kebijakan klien.
BELI PUTUS	Model bisnis lisensi perpetual (beli putus) untuk hasil kustomisasi — bukan model sewa/langganan. Rincian pada Bagian 12.
STANDARISASI	Basis platform kami adalah salah satu ERP open-source terkemuka di dunia, dikembangkan mengikuti standar industri dan praktik terbaik implementasi ERP global.
DUKUNGAN 1 TAHUN	1 (satu) tahun dukungan penuh pasca Go-Live disertakan sebagai bagian dari paket — lihat Bagian 13.

05. Arsitektur, Fondasi Sistem & Batasan Kustomisasi

Sebelum masuk ke pemetaan modul, berikut fondasi enam pilar yang menjadi dasar solusi kami, disertai penjelasan transparan tentang basis platform dan batasan ruang lingkup kustomisasi.

> **CATATAN TRANSPARANSI PLATFORM**
>
> Solusi yang kami tawarkan dibangun di atas Odoo Community Edition (platform open-source), yang telah kami kustomisasi dan kembangkan modul tambahannya secara ekstensif sehingga secara fungsional setara dengan kebutuhan Grup LKPI.

Pilar	Penjelasan
01 · Multi-Company	Satu database mengakomodasi PT LKPI, CV Tiga Likuid, PT Trisa, dan Apotek sebagai entitas terpisah dengan konsolidasi keuangan otomatis.
02 · Multi-Branch & Warehouse	Mendukung Plant 1, Plant 2, cabang Trisa, dan seluruh outlet Apotek dengan konfigurasi gudang tak terbatas.
03 · Multi-Currency & Language	Transaksi antar entitas dalam mata uang berbeda serta antarmuka multibahasa untuk karyawan lintas wilayah.
04 · RBAC & Approval Workflow	Hak akses 400+ pengguna dan alur persetujuan berjenjang yang berbeda di tiap departemen.

Pilar	Penjelasan
05 · Audit Trail & Notifikasi	Merekam setiap perubahan data dan mengirim notifikasi real-time ke pengguna terkait.
06 · Integrasi Native	Semua modul, termasuk yang dikustomisasi, terhubung dalam satu basis data tanpa jembatan integrasi eksternal.

Batasan Ruang Lingkup Kustomisasi

Agar ekspektasi kedua belah pihak selaras sejak awal, berikut batasan yang berlaku atas nilai kustomisasi global sebagaimana tercantum pada Bagian 12.

Termasuk dalam Ruang Lingkup

1. Seluruh modul & submodul yang tercantum pada pemetaan Bagian 6, untuk 4 entitas.
2. Konfigurasi Multi-Company, Multi-Branch, Multi-Warehouse, Multi-Currency, Multi-Language.
3. Pengembangan modul custom: PLM/R&D, Legal Management, QC/QA Terintegrasi, Product Executive Dashboard, Marketing Support (DPF), Inter-Company Transfer.
4. Migrasi data master (produk, customer, vendor, BOM, chart of account) sesuai template yang kami sediakan.
5. Integrasi API standar (mis. mesin fingerprint yang sudah kompatibel, payment gateway umum).
6. UAT, pelatihan seluruh peran, dan pendampingan Go-Live.

Di Luar Ruang Lingkup (Change Request)

1. Penambahan modul atau proses bisnis baru yang tidak tercantum pada dokumen requirement awal.
2. Pengadaan perangkat keras (server, scanner, printer, mesin fingerprint baru, dsb).
3. Lisensi pihak ketiga di luar platform (mis. WhatsApp Business API berbayar, e-meterai, payment gateway khusus).
4. Perubahan besar pada proses bisnis yang sudah disepakati (disetujui) setelah fase Analisis selesai.
5. Migrasi data di luar template standar atau data historis melebihi jangka waktu yang disepakati bersama.
6. Pengembangan lanjutan setelah masa dukungan 6 bulan berakhir.

Setiap kebutuhan di luar ruang lingkup akan diajukan melalui mekanisme Change Request dengan estimasi biaya dan waktu terpisah, disepakati bersama sebelum dikerjakan.

06. Dari Formulasi Produk hingga Kasir Apotek

6.1 PT LKPI (Head Office & Manufaktur Alat Kesehatan)

Lingkup: Plant 1 (cairan/non-cairan) dan Plant 2 (metal), dengan proses ketat karena menyangkut regulasi alat kesehatan dan QA/QC.

Modul	Submodul yang Diminta	Solusi Kami
SH-RD	Product Research, Reformulation, Regulatory & Legal Permit, Product Master (BOM/Routing), Material Planning R&D, Document Control	Modul PLM yang dimodifikasi dengan menu khusus Usulan Produk Baru, Formulasi, dan Setting Timeline Trial. BOM & Routing terhubung langsung ke Produksi; Document Control memakai fitur Documents untuk sertifikat izin edar.
SH-LE	Regulatory & Legal Permit, Document Control, Monitoring TKDN	Custom app Legal Management terintegrasi dengan R&D database izin produk, masa berlaku, notifikasi perpanjangan, dan lampiran dokumen legal.
SH-PP	MRP, Raw Material Order, Production Schedule, Forecast, Work Order	Modul MRP menjalankan Master Production Schedule untuk menghitung kebutuhan bahan baku otomatis dari Forecast & Sales Order, lalu menerbitkan Purchase Request dan Work Order.
SH-MFG	Material Receive, Production Execution, Bulk Processing, Finished Goods, Reprocess	Modul Manufacturing dengan Multi-Level BoM (bahan baku → produk ruah → produk jadi), Workcenter & Routing per tahapan, serta alur khusus Reprocess dengan status Non-Conformance.
SH-TK	Master Asset/Equipment, Preventive & Corrective Maintenance	Modul Maintenance setiap mesin sebagai Equipment, jadwal Preventive otomatis berbasis jam pakai/kalender, Corrective via tiket request.
SH-QC	Incoming/Bulk/FG Sampling, Non Conformance, CAPA, Retain Sample	Modul QC Terintegrasi yang kami bangun khusus memaksa QC Request sebelum barang berpindah gudang; hasil pass/fail menentukan status stok (Incoming/Bulk/Karantina).
SH-QA	FG Review, Quarantine Hold, QA Approval &	Dashboard QA khusus tombol Release mengubah status stok Karantina

Modul	Submodul yang Diminta	Solusi Kami
	Release, CAPA, Complaint, Training	menjadi Available dan mencetak Certificate of Analysis (CoA) otomatis.
SH-WH	Incoming Goods, Putaway, FG Storage, Movement, Cycle Count, Sweeping, Picking & Dispatch	Modul Inventory dengan Storage Locations (Rak/Bin), Putaway Rules otomatis, dan Cycle Count terjadwal.
LKPI-OM	Distributor Order Intake, Stock Check, Order Fulfillment, Delivery Coordination	Modul Sales dikonfigurasi menerima pesanan distributor internal (Trisa) maupun eksternal, dengan Reservation stok otomatis saat SO confirm.
SH-SALES/MS	Visit Plan, Sales Order, DPF, Event Management, Support Produk	Modul CRM + Sales, ditambah modul Marketing Support custom untuk approval DPF berjenjang, cashback, dan Visit Plan berbasis mobile.
LKPI-PE	Dashboard, Presensi, Akomodasi, Rekap Sales, UP Country, Aging Stok	Custom dashboard super admin — rekap penjualan per produk (Top/Bottom 10) dan monitoring stok aging di distributor.
SH-FIN	COA, Journal Entry, AR/AP, Cash Management, Budgeting, Fixed Asset, Laporan Keuangan	Modul Accounting Multi-Company dengan Chart of Account sesuai standar akuntansi Indonesia; laporan konsolidasi 4 entitas otomatis.
SH-HR	Employee Master, Payroll, Attendance, Leave, Overtime, Loan, Training	Modul HR dengan komponen gaji disesuaikan (lembur, kasbon); Attendance terintegrasi mesin fingerprint atau aplikasi mobile marketing.

6.2 CV Tiga Likuid Plastindo (Supplier Manufaktur)

Lingkup: memproduksi bahan baku plastik setengah jadi/jadi untuk disupplai ke PT LKPI, dengan sistem yang terhubung erat ke entitas induk.

Modul	Solusi Kami
SH-RD…SH-HR (set manufaktur)	Instance ulang modul manufaktur yang sama (MRP, Maintenance, QC/QA, Inventory) dengan workflow disesuaikan untuk material plastik, serta data master terpisah sebagai perusahaan berbeda.

Modul	Solusi Kami
SH-IV	Penerimaan bahan baku, serah terima ke produksi, dan koordinasi PPIC melalui modul Inventory yang sama.
INTER-COMPANY	Fitur Inter-Company Stock Transfer — saat produk selesai, sistem otomatis membuat Delivery Order ke gudang LKPI sekaligus menerbitkan Purchase Order (sisi LKPI) dan Sales Order (sisi Tiga Likuid) tanpa input ulang, tercatat otomatis di akuntansi masing-masing.

6.3 PT Trisa Likuid Farma (Distributor Internal)

Lingkup: membeli produk jadi dari PT LKPI dan mendistribusikannya ke outlet/rumah sakit/apotek melalui jaringan cabang.

Modul	Submodul	Solusi Kami
TRI-OM	Customer PO, Distributor Selection, Branch Stock Check, Order to HO, Invoice Input	Modul Sales saat PO customer diterima, sistem mengecek stok cabang terdekat; jika kurang, otomatis membuat Purchase Order ke LKPI via Inter-Company tanpa input ulang.
TRI-IV	Manajemen stok barang jadi di gudang distributor	Modul Inventory Multi-Warehouse per cabang; mutasi antar cabang via modul Stock Transfer.
TRI-WH	Penerimaan dari HO, Putaway, Picking & Dispatch	Modul gudang sejenis LKPI namun lebih sederhana (tanpa QC/QA), fokus pada Picking dan Packing.
TRI-MS	Dashboard, Presensi, Visit Plan, Sales Order, DPF, Event, Support Produk	Modul Sales & CRM yang sama dengan LKPI namun scope data berbeda marketing Trisa hanya melihat data distributor, bukan data produksi.
TRI-CRM	Master Data Customer (RS/Apotek), Riwayat Transaksi, Sales Follow-up	Modul CRM mencatat setiap interaksi customer sehingga tim sales mengetahui riwayat pembelian dan keluhan.
SH-FIN	AR, AP, Cash Flow	Modul Accounting mencatat piutang otomatis saat faktur ke RS/Apotek dan hutang saat pembelian dari LKPI; Aging Report real-time.
SH-HR	Karyawan khusus Trisa	Modul HR dengan Company terpisah data payroll & cuti terisolasi namun tetap satu database untuk konsolidasi biaya.

6.4 Apotek Likuid Farma (Ritel)

Lingkup: penjualan langsung ke konsumen akhir melalui outlet-outlet apotek.

Modul	Submodul	Solusi Kami
APT-POS	Dashboard, Scan Barcode, Diskon, Split Payment, Hold/Recall Bill, Cashier, Payment, Receipt, Retail Return, Daily Closing	Modul Point of Sale — offline-ready, mendukung Tunai/QRIS/Kartu/Transfer; Hold & Recall Bill tersedia native; struk disesuaikan branding Apotek.
APT-MO	Outlet Master Data, Stock Monitoring, Inter Outlet Transfer, Outlet Performance	Arsitektur Multi-Warehouse — tiap outlet adalah satu gudang; transfer antar outlet via Inventory Transfer; performa outlet dibandingkan dalam satu dashboard.
APT-INV	Minimum Stock Alert, Stock Opname, Manajemen Kadaluarsa, Penerimaan dari Trisa	Modul Inventory dengan Expiry Date Management aktif; notifikasi otomatis saat stok mendekati kadaluarsa atau di bawah minimum.

07. Standarisasi Proses Bisnis yang Anda Butuhkan, Sudah Tersedia

Seluruh fitur standar yang Anda minta didukung secara native maupun melalui konfigurasi terarah, tanpa perlu dikembangkan dari nol.

1. **Role & Permission** hak akses granular per posisi, departemen, dan entitas untuk 400+ pengguna.
2. **Workflow Approval** alur persetujuan berjenjang yang dapat dikonfigurasi per jenis dokumen (PO, DPF, Cuti, dsb).
3. **Audit Trail** pencatatan otomatis setiap perubahan data beserta pelakunya dan waktu kejadian.
4. **Notifikasi & Chat** pemberitahuan real-time dan diskusi internal langsung pada setiap dokumen/transaksi.
5. **Dashboard** ringkasan kinerja per entitas, per gudang, dan per pengguna sesuai peran.
6. **Import/Export Excel** pertukaran data massal untuk migrasi maupun pelaporan.
7. **Barcode/QR Code** pemindaian pada penerimaan gudang, produksi, dan transaksi POS.
8. **Batch & Serial Number** pelacakan lot produksi hingga kadaluarsa, krusial untuk alat kesehatan dan farmasi.
9. **Document Attachment** lampiran dokumen (izin edar, CoA, kontrak) langsung pada record terkait.

10. **API Integration** konektor terbuka untuk integrasi mesin fingerprint, e-commerce, atau sistem pihak ketiga lainnya.

08. Dipecah Menjadi Batch agar Progres Selalu Terlihat

Batch	Ruang Lingkup	Modul Terkait	Kompleksitas	Estimasi Waktu	Keterangan
A	Analisis & Blueprint	Seluruh entitas	Sedang	5 minggu	Dasar bagi seluruh batch berikutnya; mencakup pemetaan proses bisnis 4 entitas secara menyeluruh.
B	Fondasi Multi-Company/Branch/Warehouse & Data Master	Setup dasar sistem	Sedang	3 minggu	Bergantung pada Batch A.
C	Batch HRD	SH-HR	Sedang	3 minggu	Berjalan paralel dengan Batch D, E & F.
D	Batch Pembelian & Inventory Dasar	SH-WH, SH-IV, Purchasing	Tinggi	4 minggu	Paralel dengan Batch C, E & F.
E	Batch Finance & Accounting Multi-Company	SH-FIN	Tinggi	4 minggu	Paralel dengan Batch C, D & F.
F	Batch R&D, PLM & Legal Management	SH-RD, SH-LE	Tinggi	5 minggu	Kustomisasi menu & alur khusus formulasi; paralel dengan Batch C, D & E.
G	Batch Manufacturing & Maintenance	SH-PP, SH-MFG, SH-TK	Tinggi	5 minggu	Bergantung pada Batch B & D.
H	Batch QC/QA Terintegrasi	SH-QC, SH-QA	Sangat Tinggi	5 minggu	Modul custom penuh —

Batch	Ruang Lingkup	Modul Terkait	Kompleksitas	Estimasi Waktu	Keterangan
					paling kompleks karena belum ada modul standar di platform dasar. Bergantung pada Batch G.
I	Batch Warehousing Lanjutan & Inter-Company Transfer (Tiga Likuid ↔ LKPI)	SH-WH lanjutan, Inter-Company	Sangat Tinggi	4 minggu	Bergantung pada Batch D & G.
J	Batch Sales, CRM, Marketing Support & Visit Plan	SH-SALES/MS, LKPI-OM, LKPI-PE	Tinggi	4 minggu	Termasuk aplikasi mobile Visit Plan.
K	Batch Distributor Trisa & Inter-Company (LKPI ↔ Trisa)	TRI-OM, TRI-IV, TRI-WH, TRI-CRM	Tinggi	4 minggu	Bergantung pada Batch I & J.
L	Batch POS Ritel Apotek & Inter-Company (Trisa ↔ Apotek)	APT-POS, APT-MO, APT-INV	Tinggi	4 minggu	Bergantung pada Batch K.
M	UAT Terintegrasi Seluruh Entitas	Seluruh modul	Tinggi	3 minggu	Termasuk load testing 400+ user.
N	Pelatihan Seluruh Peran	Seluruh modul	Sedang	2 minggu	Berjalan tumpang-tindih dengan akhir Batch M.
O	Go-Live & Stabilisasi	Seluruh modul	Tinggi	2 minggu	Pendampingan on-site pada masa kritis.

ESTIMASI TOTAL

> Estimasi total jalur kritis: ± 42–44 minggu (± 10 bulan), dengan asumsi Batch C, D, E, dan F berjalan paralel, serta ketersediaan tim kunci dan data dari pihak Grup LKPI tepat waktu sesuai Bagian 10. Batch H (QC/QA) dan Batch I (Inter-Company) adalah titik kritis yang paling menentukan durasi keseluruhan karena tingkat kustomisasinya paling tinggi.

09. Enam Tahap Menuju Go-Live

Pendekatan Hybrid (Agile-Waterfall) kerangka waterfall untuk kepastian ruang lingkup dan timeline, dengan iterasi agile pada tahap konfigurasi dan pengujian di setiap batch.

01 · Analisis

Pemetaan proses bisnis eksisting tiap entitas, gap analysis, dan finalisasi ruang lingkup (scope) proyek — hasil dari Batch A.

02 · Konfigurasi & Kustomisasi

Pengerjaan Batch B hingga L sesuai urutan dan dependensi pada Bagian 8, dengan review progres di akhir setiap batch.

03 · Uji Coba (UAT)

Pengujian oleh pengguna kunci tiap entitas pada Batch M, termasuk load testing untuk skenario 400+ pengguna simultan.

04 · Pelatihan

Pelatihan bertahap per peran pada Batch N produksi, QC/QA, gudang, sales, finance, dan kasir apotek.

05 · Go-Live

Cutover terjadwal per entitas atau serentak pada Batch O, disertai tim pendamping on-site selama masa kritis.

06 · Dukungan Pasca Go-Live

Stabilisasi sistem, pemantauan performa, dan penanganan isu prioritas tinggi selama 1 tahun penuh.

10. Agar Timeline Tetap On-Track

Kecepatan implementasi bergantung pada dua pihak. Berikut hal-hal yang perlu disiapkan Grup LKPI di setiap fase agar estimasi waktu pada Bagian 8 dapat tercapai.

Sumber Daya Manusia

1. Penunjukan 1 PIC/Key User per departemen di tiap entitas, dengan alokasi waktu khusus untuk proyek (bukan sambilan).
2. Ketersediaan pengambil keputusan (approver) untuk setiap batch review agar tidak menghambat batch berikutnya.

3. Ketersediaan Key User untuk sesi UAT dan pelatihan sesuai jadwal Batch M & N.

Data & Dokumen

1. Data master (produk, BOM, customer, vendor, Chart of Account) dalam format template yang kami sediakan pada awal Batch A.
2. Dokumen legal & regulasi produk (izin edar, sertifikat) untuk modul Legal Management.
3. Proses bisnis eksisting (SOP) yang berlaku saat ini, termasuk alur approval yang sudah berjalan.

Infrastruktur

1. Koneksi internet stabil di seluruh Plant, cabang, dan outlet apotek untuk mendukung sistem berbasis web.
2. Perangkat kerja (komputer/tablet) yang memenuhi spesifikasi minimum di tiap titik penggunaan.
3. Keputusan awal mengenai preferensi hosting dan pengadaan server (lihat Bagian 12).

Tata Kelola Proyek

1. Kesepakatan bersama untuk tidak mengubah scope proses bisnis di tengah pengerjaan sebuah batch yang sedang berjalan.
2. Rapat progres mingguan/dwi-mingguan dengan tim proyek kami.
3. Persetujuan tertulis (sign-off) pada setiap Definition of Done — lihat Bagian 11

11. Ukuran Selesai yang Jelas, Bukan Sekadar Janji

Setiap batch dinyatakan selesai hanya jika kriteria berikut terpenuhi dan disetujui bersama oleh PIC Grup LKPI.

Batch	Nama Batch	Definition of Done
A	Analisis & Blueprint	Dokumen Blueprint/BRD disetujui tertulis oleh PIC seluruh entitas; ruang lingkup final tidak berubah.
B	Fondasi Sistem	Struktur Multi-Company/Branch/Warehouse aktif; data master minimum (produk, customer, vendor) berhasil dimuat dan diverifikasi.
C	HRD	Data karyawan seluruh entitas termigrasi; payroll berhasil disimulasikan minimal 1 periode dengan hasil sesuai perhitungan manual.

Batch	Nama Batch	Definition of Done
D	Pembelian & Inventory Dasar	Alur PO → penerimaan → stok berhasil diuji end-to-end untuk minimal 1 gudang per entitas manufaktur.
E	Finance & Accounting	Laporan Neraca & Laba Rugi per entitas berhasil dihasilkan dan direkonsiliasi dengan data existing klien.
F	R&D, PLM & Legal	Minimal 1 produk berhasil diproses penuh dari Usulan Produk hingga BOM final, disertai dokumen legal terlampir.
G	Manufacturing & Maintenance	Minimal 1 Work Order berhasil dieksekusi penuh dari bahan baku hingga produk jadi; jadwal maintenance preventif aktif.
H	QC/QA Terintegrasi	Alur QC Request → hasil pass/fail → status karantina/release berhasil diuji end-to-end dengan CoA tercetak otomatis.
I	Warehousing & Inter-Company (Tiga Likuid ↔ LKPI)	Transfer stok antar perusahaan berhasil menerbitkan DO, PO, dan SO otomatis tanpa input ulang, tervalidasi oleh kedua tim finance.
J	Sales, CRM & Marketing Support	Alur Sales Order hingga DPF dengan approval berjenjang berhasil diuji; aplikasi Visit Plan mobile berfungsi pada minimal 1 perangkat.
K	Distributor Trisa	Alur PO Customer → cek stok cabang → Inter-Company ke LKPI berhasil diuji end-to-end pada minimal 1 cabang Trisa.
L	POS Ritel Apotek	Transaksi POS (termasuk split payment, hold/recall bill, retail return) berhasil diuji pada minimal 1 outlet, termasuk mode offline.
M	UAT Terintegrasi	Seluruh skenario bisnis lintas 4 entitas diuji oleh Key User dan dinyatakan lulus tertulis; load test 400+ user tercapai tanpa penurunan performa signifikan.
N	Pelatihan	Seluruh Key User per peran telah mengikuti pelatihan dan mengisi form kompetensi minimum (self-assessment lulus).
O	Go-Live & Stabilisasi	Sistem berjalan produktif di seluruh entitas selama minimal 2 minggu tanpa insiden kritis (P1) yang belum terselesaikan.

12. Investasi yang Transparan, Terukur, dan Berkelanjutan

Komponen Biaya

Komponen	Cakupan	Investasi
Biaya Modul & Kustomisasi (Global)	Seluruh kustomisasi & implementasi Batch A–O sesuai ruang lingkup Bagian 5, lisensi hasil kustomisasi bersifat beli putus	Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)
Biaya Maintenance, Support & Supervisi Pasca Go-Live (Opsional, Berlangganan Bulanan)	Dukungan teknis, pendampingan operasional, dan pemeliharaan sistem pasca Go-Live, ditagih setiap bulan — lihat rincian cakupan di bawah	Rp 7.500.000,- / bulan (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Biaya Domain & Hosting VPS(Opsional, Berlangganan Tahunan)	Server produksi, dapat menggunakan server dari MMP Consulting atau pengadaan mandiri oleh Grup LKPI	Rp 6.500.000,- /tahun (enam juta lima ratus ribu rupiah per tahun)

Biaya Maintenance, Support & Supervisi Pasca Go-Live

Setelah tahap implementasi dan Go-Live selesai, MMP Consulting menyediakan layanan maintenance, support, dan supervisi operasional untuk memastikan sistem ERP berjalan stabil, optimal, dan sesuai dengan proses bisnis perusahaan, senilai Rp 7.500.000,- / bulan (bersifat opsional). Anggaran biaya tersebut sudah mencakup ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

System Support & Application Monitoring

1. Monitoring aplikasi ERP Odoo.
2. Monitoring performa sistem aplikasi.
3. Troubleshooting aplikasi.
4. Monitoring log error aplikasi.
5. Support koordinasi dengan tim internal IT.
6. Minor bug fixing pada aplikasi.

Functional Support & Supervisi Operasional

1. Supervisi operasional dan penggunaan sistem.
2. Monitoring flow accounting dan intercompany.
3. Remote support dan pendampingan user.
4. Online discussion & consultation.
5. Training refreshment.

6. Pendampingan operational issue dan evaluasi implementasi sistem.

Spesifikasi Server

1. 8 vCPU core
2. 32 GB RAM
3. 400 GB NVme disk space
4. 32 TB bandwith

Pengadaan server dapat dipilih sesuai kebutuhan Grup LKPI: (1) menggunakan server yang disediakan oleh MMP Consulting sesuai spesifikasi di atas, dengan biaya sebagaimana tercantum pada tabel Komponen Biaya; atau (2) Grup LKPI melakukan pengadaan server secara mandiri melalui pihak ketiga (on-premise atau cloud provider lain). Apabila Grup LKPI menggunakan server milik sendiri, spesifikasi minimum yang digunakan wajib setara atau lebih tinggi dari spesifikasi di atas agar performa sistem bagi 400+ pengguna tetap terjaga.

> **CATATAN BIAYA**
> Biaya maintenance, support & supervisi bulanan bersifat opsional dan mulai berlaku sejak bulan pertama pasca Go-Live (Batch O selesai) apabila Grup LKPI memilih untuk menggunakan layanan ini, serta bersifat terpisah dari termin pembayaran kustomisasi di bawah.

Skema Pembayaran Kustomisasi (3 Termin)

Skema berikut berlaku untuk komponen Biaya Modul & Kustomisasi (Global) sebesar Rp 370.000.000,-.

Termin	Persentase	Ketentuan
Termin 1	30%	Saat penandatanganan SPK/Kontrak, sebagai tanda dimulainya proyek.
Termin 2	60%	Dibayarkan bertahap sesuai progres penyelesaian setiap Batch (B–L), proporsional terhadap jumlah batch yang disepakati.
Termin 3	10%	Saat Go-Live (Batch O) dinyatakan selesai sesuai Definition of Done pada Bagian 11.

Rincian nominal per batch pada Termin 2 dapat dituangkan sebagai lampiran tersendiri (Lampiran C), dibagi proporsional terhadap estimasi waktu dan kompleksitas masing-masing batch.

13. Kami Mendampingi, Bukan Hanya Mengantarkan Sistem

Aspek	Keterangan
SLA Service Level Agreement	Waktu respons berjenjang berdasarkan tingkat prioritas isu (kritis, tinggi, normal), dengan target penyelesaian yang terukur.
Helpdesk Saluran Dukungan	Tiket, telepon, dan chat tersedia pada jam kerja dengan eskalasi untuk isu produksi kritis.
Maintenance Pemeliharaan Berkala	Pembaruan modul, patch keamanan, dan pemantauan performa server secara terjadwal, termasuk dalam paket berlangganan bulanan (opsional).
Pelatihan Lanjutan Refreshment Training	Sesi penyegaran bagi pengguna baru atau saat ada penambahan fitur selama masa dukungan 1 tahun.

14. Satu Database, Empat Entitas, Nol Input Ulang

Dengan solusi ini, Grup LKPI tidak perlu membangun empat sistem terpisah. Cukup satu database utama yang membedakan perusahaan (Multi-Company), gudang (Multi-Warehouse), dan pengguna (Role & Permission) sementara proses supply chain dari CV Tiga Likuid → PT LKPI → PT Trisa → Apotek berjalan mulus sebagai Inter-Company Transfer, dan konsolidasi laporan keuangan empat entitas dapat dihasilkan dalam hitungan detik.

Kami siap memulai kapan pun Grup LKPI memberikan lampu hijau, dan menyambut baik kesempatan untuk mempresentasikan proposal ini secara langsung kepada tim manajemen.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, semoga menjadi bahan referensi serta dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, Jika Bapak/Ibu setuju, silahkan bubuhkan tanda tangan dibawah ini sebagai persetujuan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 22 Juli 2026

Hormat Kami **MMP CONSULTING**	Menyetujui **PT. Likuid Pharmalab Indonesia**
	
Tulus Setiawan,S.E,Ak.,CIBA.,CA.,A-CPA Direktur	**(_____)** Direktur