MATRAN
MITRA
PERSADA CONSULTING

odoo
Official Partner

odoo 17

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

Nomor: 003/MMP-HO/SPK/*X*/2026

Head Office
Jl. Garuda No.C2/20 Perumahan UNS V,
Jaten, Ngringo, Karanganyar
+62-85291802501
office@mmpconsulting.net
mmpconsulting.net

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

Nomor: 003/MMP-HO/SPK/*IX*/2026

IMPLEMENTASI SISTEM ERP TERINTEGRASI BERBASIS ODOO
GRUP LKPI

Pada hari ini, ***Senin***, tanggal **dua belas** bulan ***oktober*** tahun ***dua ribu dua puluh enam***, bertempat di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. apt. Bayu Setiadi, S.Farm
   Jabatan : Direktur
   Perusahaan : PT LKPI
   Alamat : Kragilan, 03/09, Jetis, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT LKPI, serta mewakili dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Perjanjian ini untuk dan atas nama seluruh entitas dalam Grup LKPI, yaitu PT Likuid Pharmalab Indonesia (Head Office & Manufaktur), CV Tiga Likuid Plastindo (Manufaktur & Supplier), PT Trisa Likuid Farma (Distributor), dan Apotek Likuid Farma (Ritel), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “Grup LKPI” dan di dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Tulus Setiawan, S.E., Ak., CIBA., CA., A-CPA
   Jabatan : Direktur Utama
   Perusahaan : CV Matran Mitra Persada (MMP Consulting)
   Alamat : Jl. Garuda No.C2/20 Perum UNS V, Jaten, Ngringo, Karanganyar, Jawa Tengah

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Matran Mitra Persada, yang selanjutnya di dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan proposal penawaran implementasi ERP kepada PIHAK PERTAMA tertanggal 22 Juli 2026 perihal *“Implementasi Sistem ERP Terintegrasi berbasis Odoo untuk Grup LKPI”*, dan PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA. Atas dasar tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama (“Perjanjian”) ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1.1 Umum

1.1.1 PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan instalasi, konfigurasi, dan kustomisasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis platform Odoo 19 Community Edition (selanjutnya disebut "Sistem") untuk mendukung proses operasional bisnis 4 (empat) entitas dalam Grup LKPI sebagaimana diuraikan pada Pasal 1.2 sampai dengan Pasal 1.7.

1.1.2 Pelaksanaan pekerjaan dikelompokkan dalam tahapan yang disebut Batch (Batch A sampai dengan Batch O) sebagaimana diatur pada Pasal 2.

1.1.3 Sistem dibangun di atas platform open-source yang dikustomisasi dan dikembangkan secara ekstensif oleh PIHAK KEDUA sehingga secara fungsional setara dengan kebutuhan enterprise dan sesuai dengan alur bisnis PIHAK PERTAMA. Lisensi atas hasil kustomisasi bersifat beli putus (perpetual), bukan model sewa/berlangganan.

1.1.4 Sistem mendukung arsitektur Multi-Company, Multi-Branch, Multi-Warehouse, Multi-Currency, dan Multi-Language, dengan kapasitas infrastruktur untuk mendukung paling sedikit 400 (empat ratus) pengguna simultan, yang akan diverifikasi melalui load testing pada tahap User Acceptance Test (UAT) (Batch M).

1.1.5 Akses Sistem diberikan kepada PIHAK PERTAMA dengan skala pengguna tidak terbatas (*Unlimited User*).

1.1.6 Fitur Role & Permission, Workflow Approval berjenjang, Audit Trail, Notifikasi & Chat internal, Dashboard, Import/Export Excel, Barcode/QR Code, Batch & Serial Number, Document Attachment, serta API Integration disediakan secara lintas modul sesuai kebutuhan masing-masing entitas.

1.2 Ruang Lingkup Entitas PT LKPI (Head Office & Manufaktur)

Lingkup mencakup Plant 1 (cairan/non-cairan) dan Plant 2 (logam) untuk produksi alat kesehatan dengan proses yang tunduk pada regulasi dan QA/QC ketat.

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
SH-RD	Modul Product Lifecycle Management (PLM) untuk Usulan Produk Baru/usulan perubahan, Formulasi, dan Timeline Trial, terhubung dengan BOM & Routing Produksi serta Document Control untuk dokumen izin edar, reformulasi, permintaan pembelian, Standar pengujian (Bahan Baku, Bahan kemas, produk jadi, IPC produksi). Monitoring pengajuan izin produk & TKDN, Document Control masa berlaku, notifikasi perpanjangan.
SH-INV	Modul Inventory untuk mengelola pergerakan stok dan kategori stok, pencatatan barang masuk dan keluar serta valuasi persediaan, pelaporan, adjustment dan analisis.

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
SH-PP	Modul Material Requirement Planning (MRP) dengan Master Production Schedule (MPS) untuk menghitung kebutuhan bahan baku & bahan kemas (BB & BK) dari Forecast dan Sales Order, serta menerbitkan Purchase Request, Purchase Order dan Work Order. Serah terima dari rak/bin Gudang BB & BK ke Area Produksi, Good receipt report. Inventory Control (Raw material/ BB BK). Report : Production Report, Purchase Report, Inventory Report.
SH-MFG	Modul Manufacturing dengan Multi-Level Bill of Material (bahan baku & bahan kemas → produk ruahan → produk jadi), Workcenter & Routing per tahapan produksi, serta alur Reprocess dengan status Non-Conformance. Monitoring Produksi, Permintaan QC Bulk, Finished Good, QC & QA Released. Finished good, Transfer pemindahan dari gudang produksi ke area Rak/Bin Gudang Barang Jadi. Production schedule, Production Report. Non Conformance (pencatatan ketidaksesuaian, penyimpangan proses, CAPA).
SH-PM	Modul Plant Maintenance & General Affairs untuk pengelolaan Maintenance Notification, Maintenance Order (Work Order) untuk departemen Teknik dan General Affairs (GA), Maintenance Work Center terpisah, Confirmation (Hasil Perbaikan), Goods Issue (Material/Sparepart/Suku Cadang/Alat Pendukung), Maintenance Schedule, Corrective Maintenance, dan Preventive Maintenance baik untuk mesin produksi maupun fasilitas gedung/kantor
SH-QC	Modul Quality Control terintegrasi yang mewajibkan QC Request pada saat Kedatangan barang, baik bahan baku / bahan kemas, produk jadi, Proses IPC (In Process Control) saat proses produksi berlangsung maupun selesai produksi dengan hasil pass/fail sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan R&D serta menentukan status stok tersebut (Incoming/Bulk/Karantina/Release/Reject). Pembuatan Certificate of Analysis (CoA). Penjadwalan stabilitas produk, penanganan dan keputusan produk retur. Menu : Master Data QC, QC Request (Incoming Material, Production Process), Retain Sample (Pengelolaan Sampel Pertinggal), Non Conformance (Pengelolaan pencatatan ketidaksesuaian, penyimpangan proses, CAPA).
SH-QA	Dashboard Quality Assurance dengan fungsi Release yang mengubah status stok Karantina menjadi Available, serta pencetakan Certificate of Analysis (CoA) otomatis. Dashboard Quality Assurance dengan modul approval perilisan hasil produksi dari karantina QC, menjadi Released. Penjadwalan dan Pelaksanaan Event (Training/Audit Internal & Eksternal), Melakukan Control dan Versioning Dokumen. Penjadwalan dan pelaksanaan kalibrasi dan validasi. Non Conformance (Pengelolaan pencatatan ketidaksesuaian, penyimpangan proses, CAPA). pembuatan BA tukar produk dan support.
SH-WH	Modul Warehouse untuk Warehouse Management (Rack) dan Extended Warehouse Management (Labor Management, Yard Management, Material Flow System), Goods Receipt, Goods Issue, Putaway, Picking, Packing, Shipping, Physical Inventory & Transfer, Cycle Count Management, Sweeping Management, stock opname. Return management (ada request ke QC)
LKPI-OM	Modul Order Management untuk mengelola siklus penjualan dari pemesanan distributor internal (PT TRISA) dan distributor eksternal dengan reservasi stok saat Sales Order dikonfirmasi. Penerimaan Order dari Distributor, Pemenuhan Order dari Distributor, Return Management, Pengecekan Stok

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
SH-SALES/MS	Modul CRM & Sales dengan Presensi Foto & Tag lokasi, Penjadwalan kunjungan, realisasi kunjungan, kunjungan luar kota (up country), Permintaan Akomodasi, Pengajuan & Realisasi Support Dana, UC, Diskon Proposal Form (DPF), Cashback, Advance, Expenses, Pengajuan Cuti & Izin, Pengajuan & Penjadwalan Event, Monitoring Event, Laporan Penjualan per Area, per Produk, Kategori Produk, Target & Realisasi Penjualan, Monitoring & Permintaan Support Produk, Monitoring & Permintaan Sampel. Monitoring & Pengajuan Complaint, Input Sales Order, Monitoring Sales Order, Output : *Progressive Web App (PWA)*
LKPI-PE	Modul Product Executive untuk Material Management (Sample, gimmick & pengadaan), Sales & Distribution, Advance Planning and Optimization, Integrated Business Planning (Infografis,Trend, Forecast), Controlling (Commitment & Actual) Travel Management (UpCountry, Expense, Akomodasi, Support Dana), Internal Order Report (Commitment vs Actual), Trade Promotion Planning and Management, Promotion Management , Field Execution & Activity, Event Planning & Management.
SH-FIN	Modul Finance untuk pengelolaan operasional keuangan yang mencakup dashboard keuangan, Account Receivable (Piutang & Aging), Account Payable (Hutang & Pembayaran), Cash Management (Kas, Bank Ledger, & Fund Transfer), Budget & Funds Management, serta pengelolaan Travel Management (pengajuan & reimburse perjalanan dinas/lapangan).
SH-ACC	Modul Accounting untuk pencatatan akuntansi dan pembukuan yang mencakup Chart of Account (CoA), Journal Entry, General Ledger (New General Ledger & Special Purpose Ledger), Cash Flow, Inventory Valuation, Fixed Asset / Asset Accounting, Tax Management, Period Closing, serta Financial Report (Neraca & Laba Rugi).
SH-HR	Modul Human Resource atau Human Capital Management untuk Organization Management, Personnel Administration, Time Management (jam kerja, absensi, shift, izin, cuti, dan lembur), Kasbon, Payroll (Pph 21, BPJS, Insentif, Bonus CoP), Personnel Development & Training, Employee Self Service, Reimbursement, Aset Management, serta integrasi absensi fisik (finger) maupun non fisik Output : *Progressive Web App (PWA)*
LKPI-ECOM	Portal pemesanan online (eCommerce B2C) dengan akses login khusus untuk pelanggan terdaftar, menampilkan katalog produk dan ketersediaan stok, pesanan yang telah dibayar secara otomatis membentuk Sales Order pada modul LKPI-OM Pengelolaan Pengiriman, Diskon & Promo. Output : Mobile Apps → dibuat terpisah dari PT LKPI

1.3 Ruang Lingkup Entitas CV Tiga Likuid Plastindo (Supplier Manufaktur)

Lingkup mencakup produksi bahan baku plastik setengah jadi/jadi yang disuplai ke PT LKPI, dengan sistem yang terhubung langsung ke entitas induk.

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
SH-RD	Instance modul manufaktur (MRP, PLM, Maintenance, QC/QA, Inventory) yang sama dengan PT LKPI, dengan alur disesuaikan untuk material plastik dan data master terpisah sebagai perusahaan berbeda.

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
SH-HR	Modul Human Resource atau Human Capital Management untuk Organization Management, Personnel Administration, Time Management (jam kerja, absensi, shift, izin, cuti, dan lembur), Kasbon, Payroll, Personnel Development & Training, Employee Self Service, Reimbursement, Aset Management, serta integrasi absensi fisik (finger) maupun non fisik *Progressive Web App (PWA)*
SH-INV	Modul Inventory berfungsi untuk mengelola pergerakan stok dan kategori stok, pencatatan barang masuk dan keluar serta valuasi persediaan, pelaporan, adjustment dan analisis.
SH-PP	Modul Material Requirement Planning (MRP) dengan Master Production Schedule (MPS) untuk menghitung kebutuhan bahan baku (BB) dari Forecast dan Sales Order, serta menerbitkan Purchase Request, Purchase Order dan Work Order. Serah terima dari rak/bin Gudang BB ke Area Produksi, Good receipt report. Inventory Control (Raw material/ BB). Report : Production Report, Purchase Report, Inventory Report.
SH-MFG	Modul Manufacturing dengan Multi-Level Bill of Material (bahan baku & bahan kemas → produk ruahan → produk jadi), Workcenter & Routing per tahapan produksi, serta alur Reprocess dengan status Non-Conformance. Monitoring Produksi, Permintaan QC Bulk, Finished Good, QC & QA Released. Finished good, Transfer pemindahan dari gudang produksi ke area Rak/Bin Gudang Barang Jadi. Production schedule, Production Report. Non Conformance (pencatatan ketidaksesuaian, penyimpangan proses).
SH-PM	Modul Plant Maintenance & General Affairs untuk pengelolaan Maintenance Notification, Maintenance Order (Work Order) untuk departemen Teknik dan General Affairs (GA), Maintenance Work Center terpisah, Confirmation (Hasil Perbaikan), Goods Issue (Material/Sparepart/Suku Cadang/Alat Pendukung), Maintenance Schedule, Corrective Maintenance, dan Preventive Maintenance baik untuk mesin produksi maupun fasilitas gedung/kantor
SH-QC	Modul Quality Control terintegrasi yang mewajibkan QC Request pada saat Kedatangan barang, baik bahan baku / bahan kemas, produk jadi, Proses IPC (In Process Control) saat proses produksi berlangsung maupun selesai produksi dengan hasil pass/fail sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan RnD serta menentukan status stok tersebut (Incoming/Bulk/Release/Reject). Penjadwalan stabilitas produk, penanganan dan keputusan produk retur. Menu : Master Data QC, QC Request (Incoming Material, Production Process), Retain Sample (Pengelolaan Sampel Pertinggal), Non Conformance (Pengelolaan pencatatan ketidaksesuaian, penyimpangan proses).
SH-QA	Dashboard Quality Assurance dengan fungsi Release yang mengubah status stok Karantina menjadi Available, serta pencetakan Certificate of Analysis (CoA) otomatis. Dashboard Quality Assurance dengan modul approval perilisan hasil produksi dari karantina QC, menjadi Released. Penjadwalan dan Pelaksanaan Event (Training/Audit Internal & Eksternal), Melakukan Control dan Versioning Dokumen. Penjadwalan dan pelaksanaan kalibrasi dan validasi. Non Conformance (Pengelolaan pencatatan ketidaksesuaian, penyimpangan proses, CAPA). pembuatan BA tukar produk dan support.
SH-WH	Modul Warehouse untuk Warehouse Management (Rack) dan Extended Warehouse Management (Labor Management, Yard Management, Material Flow System), Goods Receipt, Goods Issue, Putaway, Picking, Packing, Shipping, Physical Inventory & Transfer, Cycle Count Management, Sweeping Management, stock opname.

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
SH-OM	Modul Order Management untuk mengelola siklus penerimaan pesanan dan permintaan suplai dari PT LKPI (entitas induk), pengelolaan alokasi stok, koordinasi pengiriman barang setengah jadi atau barang jadi plastik, serta pemenuhan pesanan internal melalui skema *Inter-Company Transfer*
SH-FIN	Modul Finance untuk pengelolaan operasional keuangan yang mencakup dashboard keuangan, Account Receivable (Piutang & Aging), Account Payable (Hutang & Pembayaran), Cash Management (Kas, Bank Ledger, & Fund Transfer), Budget & Funds Management, serta pengelolaan Travel Management (pengajuan & reimburse perjalanan dinas/lapangan).
SH-ACC	Modul Accounting untuk pencatatan akuntansi dan pembukuan yang mencakup Chart of Account (CoA), Journal Entry, General Ledger (New General Ledger & Special Purpose Ledger), Cash Flow, Inventory Valuation, Fixed Asset / Asset Accounting, Tax Management, Period Closing, serta Financial Report (Neraca & Laba Rugi).
SH-PM	Modul Plant Maintenance & General Affairs untuk pengelolaan Maintenance Notification, Maintenance Order (Work Order) untuk departemen Teknik dan General Affairs (GA), Maintenance Work Center terpisah, Confirmation (Hasil Perbaikan), Goods Issue (Material/Sparepart/Suku Cadang/Alat Pendukung), Maintenance Schedule, Corrective Maintenance, dan Preventive Maintenance baik untuk mesin produksi maupun fasilitas gedung/kantor
Inter-Company Transfer	Fitur Inter-Company Stock Transfer yang secara otomatis menerbitkan Delivery Order ke gudang PT LKPI, Purchase Order (sisi PT LKPI), dan Sales Order (sisi CV Tiga Likuid) tanpa input ulang, tercatat otomatis pada akuntansi masing-masing entitas.

1.4 Ruang Lingkup Entitas PT Trisa Likuid Farma (Distributor Internal)

Lingkup mencakup pembelian produk jadi dari PT LKPI dan distribusinya ke outlet/rumah sakit/apotek melalui jaringan cabang.

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
TRI-OM	Modul Sales : yang melakukan pengecekan stok cabang terdekat saat PO Customer diterima; jika stok kurang, sistem otomatis membuat Purchase Order ke PT LKPI melalui skema Inter-Company.
TRI-INV	Modul Inventory Multi-Warehouse per cabang, dengan mutasi antar cabang melalui Stock Transfer.
TRI-WH	Modul pergudangan untuk penerimaan dari Head Office, Putaway, Picking, dan Dispatch.
TRI-MS	Modul CRM & Sales dengan Presensi Foto & Tag lokasi, Penjadwalan kunjungan, realisasi kunjungan, kunjungan luar kota (up country), Permintaan Akomodasi, Pengajuan & Realisasi Support Dana, UC, Diskon Proposal Form (DPF), Cashback, Advance, Expenses, Pengajuan Cuti & Izin, Pengajuan & Penjadwalan Event, Monitoring Event, Laporan Penjualan per Area, per Produk, Kategori Produk, Target & Realisasi Penjualan, Monitoring & Permintaan Support Produk, Monitoring & Permintaan Sampel. Monitoring & Pengajuan Complaint, Input Sales Order, Monitoring Sales Order, Output : *Progressive Web App (PWA)*

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
TRI-CRM	Modul CRM untuk pencatatan data pelanggan (Rumah Sakit/Apotek), riwayat transaksi, dan tindak lanjut penjualan.
SH-FIN	Modul Finance untuk pengelolaan operasional keuangan yang mencakup dashboard keuangan, Account Receivable (Piutang & Aging), Account Payable (Hutang & Pembayaran), Cash Management (Kas, Bank Ledger, & Fund Transfer), Budget & Funds Management, serta pengelolaan Travel Management (pengajuan & reimburse perjalanan dinas/lapangan).
SH-ACC	Modul Accounting untuk pencatatan akuntansi dan pembukuan yang mencakup Chart of Account (CoA), Journal Entry, General Ledger (New General Ledger & Special Purpose Ledger), Cash Flow, Inventory Valuation, Fixed Asset / Asset Accounting, Tax Management, Period Closing, serta Financial Report (Neraca & Laba Rugi).
SH-HR	Modul Human Resource atau Human Capital Management untuk Organization Management, Personnel Administration, Time Management (jam kerja, absensi, izin, cuti, dan lembur) , Payroll, Personnel Development & Training, Employee Self Service, Reimbursement serta integrasi absensi fisik (finger). Modul HR dengan data payroll dan cuti yang terisolasi per entitas namun tetap terkonsolidasi dalam satu database.
TRI-ECOM	Portal pemesanan online (eCommerce B2B) dengan akses login khusus untuk pelanggan terdaftar (Rumah Sakit/Apotek), menampilkan katalog produk dan ketersediaan stok per cabang; pesanan yang dikonfirmasi secara otomatis membentuk Sales Order pada modul TRI-OM sesuai cabang terkait. Pengelolaan Tagihan, Diskon & Promo. Output : *Progressive Web App (PWA)*

1.5 Ruang Lingkup Entitas Apotek Likuid Farma (Ritel)

Lingkup mencakup penjualan langsung ke konsumen akhir melalui outlet-outlet apotek.

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
APT-POS	Modul kasir yang mendukung mode offline, metode pembayaran Tunai/QRIS/Kartu/Transfer termasuk Split Payment, fungsi Hold & Recall Bill, pencatatan resep dokter (nama dokter, nomor izin praktik, dan data pasien untuk obat tertentu), serta cetak struk sesuai branding Apotek.
APT-MO	Arsitektur Multi-Warehouse dengan setiap outlet apotek sebagai satu gudang independen, pengelolaan transfer antar outlet (Inter-Outlet Transfer), serta dashboard perbandingan performa penjualan per outlet.
APT-INV	Modul persediaan yang dilengkapi Expiry Date Management aktif, notifikasi otomatis saat stok mendekati kedaluwarsa (near expiry) atau berada di bawah batas minimum (minimum stock alert), serta manajemen Batch & Serial Number.
APT-CRM	Pengelolaan data pelanggan/pasien (member apotek, pencatatan poin loyalitas, kategori pelanggan, riwayat pembelian obat rutiin, serta program diskon khusus member).
APT-ECOM	Portal pemesanan online (eCommerce B2C) dengan akses login khusus untuk pelanggan terdaftar, menampilkan katalog produk dan ketersediaan stok per cabang; pesanan yang dikonfirmasi secara otomatis membentuk Sales pada modul APT-POS sesuai cabang terkait. Pengelolaan Pengiriman, Diskon & Promo. Output : *Progressive Web App (PWA)*

Kode Modul	Cakupan Pekerjaan
SH-FIN	Modul Finance untuk pengelolaan operasional keuangan yang mencakup dashboard keuangan, Account Receivable (Piutang & Aging), Account Payable (Hutang & Pembayaran), Cash Management (Kas, Bank Ledger, & Fund Transfer), Budget & Funds Management, serta pengelolaan Travel Management (pengajuan & reimburse perjalanan dinas/lapangan).
SH-ACC	Modul Accounting untuk pencatatan akuntansi dan pembukuan yang mencakup Chart of Account (CoA), Journal Entry, General Ledger (New General Ledger & Special Purpose Ledger), Cash Flow, Inventory Valuation, Fixed Asset / Asset Accounting, Tax Management, Period Closing, serta Financial Report (Neraca & Laba Rugi).

1.6 **Cakupan Implementasi Lainnya**

1.6.1 Migrasi Data: supervisi dan bantuan proses ekspor-impor data master (produk, customer, vendor, BOM, Chart of Account) ke dalam Sistem sesuai template yang disediakan PIHAK KEDUA.

1.6.2 Training: pelatihan dan pendampingan kepada karyawan/admin PIHAK PERTAMA yang bertugas mengoperasikan Sistem, mencakup seluruh peran pada 4 (empat) entitas.

1.6.3 Integrasi API standar untuk perangkat pendukung yang telah kompatibel (antara lain mesin fingerprint dan payment gateway umum).

1.6.4 Implementasi dan instalasi modul yang disepakati, beserta modul default Odoo lainnya yang berkaitan langsung dengan alur Supply Chain, Manufaktur, dan Accounting sesuai ruang lingkup Pasal ini.

1.6.5 Seluruh Website dan eCommerce sebagaimana Pasal 1.6 dibangun dan terintegrasi secara *real-time* dengan sistem sehingga seluruh data produk, harga, ketersediaan stok, dan pemesanan bersumber dari satu database yang sama tanpa memerlukan proses input ulang manual.

1.6.6 Desain tampilan (*layout & frontend*) Website dan eCommerce dirancang secara profesional dan menarik (tidak terbatas hanya pada tema bawaan standar Odoo), serta disesuaikan dengan identitas visual (logo, warna, dan tata letak yang ramah pengguna) masing-masing entitas berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.

1.6.7 Metode pembayaran online pada TRI-ECOM dan APT-ECOM menggunakan payment gateway standar yang didukung Odoo; biaya langganan dan/atau biaya transaksi payment gateway pihak ketiga ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai tarif penyedia layanan.

1.7 **Batasan Ruang Lingkup**

Agar ekspektasi PARA PIHAK selaras sejak awal, berikut batasan yang berlaku atas nilai pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 3.

1.7.1 **Termasuk dalam ruang lingkup:**

a. Seluruh modul dan submodul sebagaimana tercantum pada pemetaan Pasal 1.2 sampai dengan Pasal 1.5, untuk 4 (empat) entitas.

b. Konfigurasi Multi-Company, Multi-Branch, Multi-Warehouse, Multi-Currency, dan Multi-Language.

c. Pengembangan modul kustom dan spesifik untuk keempat entitas, yang mencakup modul PLM/R&D, Legal Management, QC/QA Terintegrasi, Product Executive, Marketing Support (DPF), dan Inter-Company Transfer untuk PT LKPI serta CV Tiga Likuid Plastindo, modul Distributor Order Management, Inventory, Warehouse, CRM, dan eCommerce B2B untuk PT Trisa Likuid Farma, serta modul POS *System*, Multi Outlet, Retail Inventory, Financial Report, dan CRM untuk Apotek Likuid Farma, serta seluruh modul bersama (*Shared Modules*) dan submodul pendukung lainnya yang tercantum di dalam perjanjian ini.

d. Migrasi data master (produk, customer, vendor, BOM, Chart of Account) sesuai template yang disediakan PIHAK KEDUA.

e. Integrasi API standar (misalnya mesin fingerprint yang telah kompatibel dan payment gateway umum).

f. UAT, pelatihan seluruh peran, dan pendampingan Go-Live (mulai digunakannya Sistem secara produktif oleh PIHAK PERTAMA).

1.7.2 **Tidak termasuk dalam ruang lingkup dan diproses melalui Change Request (permintaan perubahan ruang lingkup) sesuai Pasal 7:**

a. Penambahan modul atau proses bisnis baru yang tidak tercantum pada dokumen requirement awal.

b. Pengadaan perangkat keras (server, scanner, printer, mesin fingerprint baru, dan sejenisnya).

c. Lisensi pihak ketiga di luar platform (misalnya WhatsApp Business API berbayar, e-meterai, dan payment gateway khusus).

d. Perubahan besar pada proses bisnis yang telah disepakati setelah fase Analisis (Batch A) selesai.

e. Migrasi data di luar template standar atau data historis yang melebihi jangka waktu yang disepakati bersama.

f. Pengembangan lanjutan setelah masa dukungan 1 (satu) tahun pasca Go-Live berakhir.

PASAL 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

2.1 Total estimasi durasi pelaksanaan pekerjaan implementasi ini adalah ± 44 (empat puluh dua) hingga 44 (empat puluh empat) minggu kerja (± 11 bulan), dengan asumsi Batch C, D, E, dan F berjalan paralel serta ketersediaan tim kunci dan data dari PIHAK PERTAMA tepat waktu sesuai Pasal 5.

2.2 Jangka waktu pelaksanaan dihitung sejak penandatanganan Perjanjian ini dan diterimanya pembayaran Termin 1 (Uang Muka/DP) oleh PIHAK KEDUA.

2.3 Jadwal rinci pelaksanaan per Batch adalah sebagai berikut:

Batch	Ruang Lingkup & Modul Terkait	Estimasi Waktu	Keterangan
A	Analisis & Blueprint — seluruh entitas	6 minggu	Dasar bagi seluruh Batch berikutnya. Dilakukan secara online dan offline
B	Fondasi Multi-Company/Branch/Warehouse & Data Master	3 minggu	Bergantung pada Batch A
C	HRD (SH-HR)	4 minggu	Paralel dengan Batch D, E & F
D	Pembelian & Inventory Dasar (SH-WH, SH-INV, Purchasing)	4 minggu	Paralel dengan Batch C, E & F
E	Finance & Accounting Multi-Company (SH-FIN)	4 minggu	Paralel dengan Batch C, D & F
F	R&D, PLM & Legal Management (SH-RD)	5 minggu	Paralel dengan Batch C, D & E
G	Manufacturing & Maintenance (SH-PP, SH-MFG, SH-PM)	5 minggu	Bergantung pada Batch B & D
H	QC/QA Terintegrasi (SH-QC, SH-QA)	5 minggu	Titik kritis; bergantung pada Batch G
I	Warehousing Lanjutan & Inter-Company (Tiga Likuid ↔ LKPI)	4 minggu	Titik kritis; bergantung pada Batch D & G
J	Sales, CRM, Marketing Support & Visit Plan (SH-SALES/MS, LKPI-OM, LKPI-PE)	4 minggu	Termasuk aplikasi mobile (PWA) Visit Plan mencakup pengajuan2 (uc, advance, support, expense)
K	Distributor Trisa & Inter-Company LKPI ↔ Trisa (TRI-OM, TRI-IV, TRI-WH, TRI-CRM)	5 minggu	Bergantung pada Batch I & J
L	POS Ritel Apotek & Inter-Company Trisa ↔ Apotek (APT-POS, APT-MO, APT-INV)	4 minggu	Bergantung pada Batch K
M	UAT Terintegrasi Seluruh Entitas	3 minggu	Termasuk load testing 400+ user
N	Pelatihan Seluruh Peran	3 minggu	Tumpang-tindih dengan akhir Batch M
O	Go-Live & Stabilisasi	2 minggu	Pendampingan on-site pada masa kritis

2.4 Batch H (QC/QA Terintegrasi) dan Batch I (Inter-Company Transfer) merupakan titik kritis (critical path) yang paling menentukan durasi keseluruhan proyek karena tingkat kustomisasinya paling tinggi.

2.5 Keterlambatan yang disebabkan oleh keterlambatan PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban pada Pasal 5.1 tidak dapat dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan mengakibatkan penyesuaian jadwal secara proporsional, yang dikonfirmasikan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

2.6 Keterlambatan penyelesaian tahapan (*batch*) yang murni disebabkan oleh kelalaian, kekurangan sumber daya, atau kegagalan internal PIHAK KEDUA dalam memenuhi jadwal yang ditetapkan tanpa adanya hambatan dari PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan diberlakukan sanksi serta ketentuan pengembalian dana (*refund*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 3
NILAI PEKERJAAN DAN SKEMA PEMBAYARAN

3.1 Total nilai pekerjaan implementasi dan kustomisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bersifat fixed price untuk ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan dipertegas dalam Business Requirement Document (BRD) hasil Batch A.

3.2 Segala risiko pembengkakan biaya operasional, penambahan jam kerja (*man-hours*), penyesuaian teknis internal PIHAK KEDUA, atau kompleksitas pengembangan yang masih berada dalam ruang lingkup Pasal 1 dan BRD Final yang telah disetujui PARA PIHAK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak dapat dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebagai penambahan biaya.

3.3 Skema pembayaran dilakukan dalam 5 Termin termin melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No. 138-00-1229108-9 a.n. CV Matran Mitra Persada, dengan rincian sebagai berikut:

Termin	Persentase	Nominal	Ketentuan
Termin 1 (DP)	15%	Rp 48.750.000,-	Dibayarkan saat penandatanganan Perjanjian ini.
Termin 2	15%	Rp 48.750.000,-	BRD selesai
Termin 3 (Progress)	25%	Rp 81.250.000,-	Ruang Lingkup PT LKPI (Head Office & Manufaktur)
Termin 4 (Progress)	30%	Rp 97.500.000,-	Ruang Lingkup PT Trisa Likuid Farma (Distributor)
			Ruang lingkup CV Tiga Likuid Plastindo (Supplier)
			Ruang Lingkup Apotek Likuid Farma (Ritel)
Termin 5 (Pelunasan)	15%	Rp 48.750.000,-	Dibayarkan setelah Batch O (Go-Live & Stabilisasi) dinyatakan selesai sesuai Definition of Done (DoD) pada Pasal 4.

3.4 Biaya di luar nilai pekerjaan implementasi utama, bersifat opsional, meliputi:

3.4.1 Biaya Maintenance, Support & Supervisi Pasca Go-Live sebesar **Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan**, ditagihkan setiap bulan apabila PIHAK PERTAMA memilih menggunakan layanan ini, dengan cakupan sebagaimana diatur pada Pasal 6.

3.4.2 Biaya sewa server (VPS) sebesar **Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per tahun (menyesuikan harga provider server).** Apabila PIHAK PERTAMA menggunakan server yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai spesifikasi pada

Pasal 6.5. Sebagai alternatif, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengadaan server secara mandiri dengan spesifikasi minimum setara atau lebih tinggi.

3.4.3 Kunjungan on-site atau pelatihan tambahan (refreshment) di luar cakupan Pasal 6 dapat disediakan atas permintaan tertulis PIHAK PERTAMA, dengan biaya kedatangan, transportasi, dan akomodasi yang disepakati secara terpisah oleh PARA PIHAK.

3.5 Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.4 bersifat terpisah dari skema termin pembayaran pada Pasal 3.3, dan mulai berlaku sejak bulan pertama pasca Go-Live (Batch O selesai) apabila dipilih oleh PIHAK PERTAMA.

3.6 Keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA atas termin sebagaimana Pasal 3.3 dapat mengakibatkan penghentian sementara (suspend) pengerjaan Batch berjalan oleh PIHAK KEDUA, tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih kewajiban yang telah jatuh tempo.

PASAL 4
KRITERIA SERAH TERIMA (DEFINITION OF DONE) PER BATCH

4.1 Setiap Batch sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dinyatakan **selesai apabila mencakup seluruh ruang lingkup (pada Pasal 1).** Sebagai dokumen tertulis, setiap batch dinyatakan selesai apabila Definition of Done (DoD) berikut terpenuhi dan disetujui secara tertulis (sign-off) oleh Key User (karyawan PIHAK PERTAMA yang ditunjuk sebagai narasumber utama pada masing-masing departemen/entitas) atau PIC PIHAK PERTAMA:

Batch	Nama Batch	Definition of Done
A	Analisis & Blueprint	Dokumen Blueprint/BRD disetujui tertulis oleh PIC seluruh entitas; ruang lingkup final tidak berubah.
B	Fondasi Sistem	Struktur Multi-Company/Branch/Warehouse aktif; data master minimum (produk, customer, vendor) berhasil dimuat dan diverifikasi.
C	HRD	Data karyawan seluruh entitas termigrasi. Pengelolaan data mulai dari input data karyawan, komponen gaji, perpajakan, departement, tipe karyawan, jabatan Status. Employee Lifecycle Pengelolaan Data karyawan, mulai dari monitoring, notifikasi kontrak habis, mutasi karyawan, phk, reisgn, demosi, promosi berhasil dilakukan. Proses payroll berhasil disimulasikan minimal 1 periode dengan hasil sesuai perhitungan manual. Pengelolaan absensi, izin, cuti, lembur baik secara mobile maupun finger berhasil dilakukan. Baik dari sisi user dan Administrator. Training Management, Pengelolaan Program pelatihan mulai dari input agenda pelatihan, penjadwalan, attachment peserta, kalender training, daftar hadir, evaluasi riwayat pelatihan berhasil dilakukan. serta dapat terintegrasi dengan sistem absensi (jika luar kota), termasuk dalam sisi peserta.

Batch	Nama Batch	Definition of Done
D	Pembelian & Inventory Dasar	Alur Purchase Request (PR) → Approval → Purchase Order (PO) → Goods Receipt PO (GRPO) → AP Invoice → berhasil diuji end-to-end untuk minimal 1 gudang per entitas manufaktur. Permintaan pembelian Bahan Baku/Kemas serta Permintaan Material Bahan Baku/Kemas berhasil dilakukan dan memotong anggaran/budget secara otomatis. Berhasil menampilkan permintaan pembelian. Berhasil melakukan Purchase Order. Berhasil melakukan GRPO dan inventory bertambah, serta kecocokan penjurnalan inventory Berhasil melakukan AP Invoice serta kecocokan penjurnalan hutang
E	Production Planning	Berhasil membuat jadwal produksi dan menyesuaikan dengan jadwal maintenance mesin. Berhasil Monitoring proses produksi. Berhasil menampilkan kebutuhan bahan baku maupun bahan kemas. Berhasil melakukan monitoring stok bahan baku dan kemas Berhasil monitoring expired date bahan baku. Berhasil monitoring kartu stok bahan baku.
F	Finance & Accounting	Laporan Neraca & Laba Rugi per entitas berhasil dihasilkan dan direkonsiliasi dengan data eksisting PIHAK PERTAMA. Pengujian menu dan sub menu penunjang modul Finance Accounting (Hutang, Piutang, Budget management, Cash Management, Cash Flow, COA, Ledger, Nilai Persediaan, Tutup Buku, Fixed Asset, Pengelolaan Pajak, Financial Report) berhasil dilakukan
G	R&D, PLM & Legal	Proses pengujian menu dan sub menu penunjang terkait menu berikut berhasil dilakukan: Minimal 1 produk berhasil diproses penuh dari Usulan Produk hingga BOM final, disertai dokumen legal terlampir. Pembuatan Standar Pengujian Bahan Baku, Bahan Kemas, maupun Produk Jadi. Monitoring dokumentasi perizinan & TKDN berhasil dilakukan. Permintaan Pembelian Bahan Baku/Kemas serta Permintaan Material Bahan Baku/Kemas Berhasil dilakukan. Pengelolaan Perizinan mulai dari proses perizinan, monitoring hingga monitoring dokumen perizinan (masa berlaku, waktu perpanjangan, restrict access) Document Control proses penelitian, trial, serta dokumen lainya lengkap dengan versioning. Inventory Control RnD

Batch	Nama Batch	Definition of Done
H	Manufacturing & Maintenance	Minimal 1 Work Order berhasil dieksekusi penuh dari bahan baku hingga produk jadi, termasuk rekonsiliasi hasil produksi, dokumentasi reject, penyimpangan, reproses, serta jadwal maintenance preventif aktif. Berhasil melakukan monitoring proses produksi melalui dashboard infografis, maupun tabel terkait aktivitas produksi, tahapan proses, output, status pekerjaan. Berhasil melakukan reproses untuk produk dengan status reject/karantina karena tidak memenuhi spek. Berhasil melakukan multilevel proses produksi di sistem. Sistem berhasil menyelesaikan masalah produksi seperti kekurangan bahan baku / kemas reject. Berhasil melakukan request jika ada kendala mesin. Berhasil mengelola jadwal maintenance mesin. Berhasil menampilkan jadwal produksi. Pengujian menu dan sub menu penunjang sesuai requirement modul Manufacturing berhasil dilakukan. Berhasil membuat jadwal maintenance mesin. Berhasil menampilkan permintaan maintenance mesin. Berhasil memproses & dokumentasi saat proses maintenance berlangsung.
I	QC/QA Terintegrasi	Alur QC Request → hasil pass/fail → status karantina/release berhasil diuji end-to-end dengan CoA tercetak otomatis. Proses QC Produk Bahan Baku/Kemas berhasil dilakukan, sesuai dengan kriteria masing masing bahan. Proses IPC (In Process Control) berhasil dilakukan sesuai kriteria masing masing bahan. Proses QC Produk Jadi berhasil dilakukan sesuai kriteria masing masing bahan. Monitoring Proses QC berhasil mencatat proses qc beserta status. Proses QC Berhasil terdokumentasi di sistem, hasil pemeriksaan, staus, catatan, dan history. Ketidaksesuaian, penyimpangan proses, CAPA, berhasil dikelola di sistem. Retain sample berhasil dikelola di sistem mulai dari input, masa berlaku, lokasi penyimpanan. Aset Management berhasil dalam pengelolaan aset departemen QC.
J	Warehousing & Inter-Company	Transfer stok antar perusahaan berhasil menerbitkan DO, PO, dan SO otomatis tanpa input ulang, tervalidasi oleh kedua tim finance. Berhasil menempatkan barang jadi ke sistem racking / bin. Berhasil melakukan picking barang sesuai lokasi racking / bin. Berhasil monitoring stock barang jadi. Berhasil melakukan proses cycle count hingga proses pelaporan dan solusi. Berhasil melakukan proses sweeping hingga proses pelaporan serta status proses sweeping.

Batch	Nama Batch	Definition of Done
K	Sales, CRM & Marketing Support	Alur Sales Order hingga DPF dengan approval berjenjang berhasil diuji; aplikasi Visit Plan mobile berfungsi pada minimal 1 perangkat. marketing berhasil input SO ke distributor/ HO. Marketing berhasil input & realisasi visit plan dengan tag lokasi dan foto bersama user. Marketing berhasil melakukan absensi via mobile apps dengan tag lokasi dan foto di outlet.. Marketing berhasil melakukan input dan monitoring pengajuan dana, UC, Expense, Discount, Cashback, Advance. Marketing berhasil melakukan input & monitoring pengajuan support produk, sampel dan gimmick. Marketing berhasil melakukan input & monitoring complain. Berhasil menampilkan dashboard penjualan, target, CoS (Cost of Revenue) berdasarkan tingkatan marketing. Berhasil menampilan permintaan approval sesuai dengan tingkatan marketing. Berhasil mengajukan, monitoring dan histori DPF (Diskon Proposal Form) Berhasil menampilkan data penjualan per tim sesuai. Berhasil inisiasi event, mulai dari perencanaan, jenis event, attach pic, atach peserta, kalender event, dan monitoring. Berhasil menampilkan laporan aktivitas marketing, pengajuan, forecast, penjualan.
L	Distributor Trisa	Alur PO Customer → cek stok cabang → Inter-Company ke LKPI berhasil diuji end-to-end pada minimal 1 cabang Trisa. Marketing berhasil input & Monitoring SO ke distributor trisa. Berhasil menampilkan rekap DPF yang telah disetujui marketing. Sistem berhasil mengambil diskon secara otomatis melalui rekap DPF. Pembatasan akses terkait modul /user cabang melalui role akses berhasil. Setiap menu dan sub menu penunjang modul Distributor Trisa berhasil tanpa error dan kendala.
M	POS Ritel Apotek	Transaksi POS (termasuk split payment, hold/recall bill, retail return) berhasil diuji pada minimal 1 outlet, termasuk mode offline. Berhasil menambahkan cabang baru. Berhasil melakukan skema order melalui ecoomerse, dari awal order sampai barang diterima. Setiap menu dan sub menu penunjang modul POS berhasil tanpa error dan kendala.
N	UAT Terintegrasi	Seluruh skenario bisnis lintas 4 entitas diuji oleh Key User dan dinyatakan lulus tertulis; load test 400+ user tercapai tanpa penurunan performa signifikan.
O	Pelatihan	Seluruh Key User per peran telah mengikuti pelatihan dan mengisi form kompetensi minimum (self-assessment lulus).
P	Go-Live & Stabilisasi	Sistem berjalan produktif di seluruh entitas selama minimal 2 minggu tanpa insiden kritis (P1) yang belum terselesaikan.

4.2 PIHAK PERTAMA wajib memberikan persetujuan tertulis (sign-off) atas setiap DoD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA mengajukan hasil pekerjaan Batch terkait untuk direview. Apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan tanggapan tertulis disertai alasan yang jelas, maka Batch terkait dianggap disetujui (deemed approved) untuk kebutuhan penagihan Termin 2 sebagaimana Pasal 3.2.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

5.1 **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

5.1.1 Menunjuk paling sedikit 1 (satu) PIC/Key User per departemen pada setiap entitas, dengan alokasi waktu khusus untuk proyek ini (bukan tugas sambilan).

5.1.2 Menyediakan pengambil keputusan (approver) yang tersedia untuk setiap review Batch agar tidak menghambat pelaksanaan Batch berikutnya.

5.1.3 Menyediakan data master (produk, Bill of Material, customer, vendor, Chart of Account), dokumen legal/regulasi produk, dan SOP proses bisnis yang berlaku secara valid dan tepat waktu, sesuai format template yang disediakan PIHAK KEDUA.

5.1.4 Menyediakan Key User untuk mengikuti sesi UAT dan pelatihan sesuai jadwal Batch M dan Batch N.

5.1.5 Menyediakan koneksi internet yang stabil dan perangkat kerja (komputer/tablet) sesuai spesifikasi minimum di seluruh Plant, cabang, dan outlet.

5.1.6 Tidak mengubah ruang lingkup proses bisnis yang telah disepakati di tengah pengerjaan suatu Batch yang sedang berjalan.

5.1.7 Menghadiri rapat progres mingguan/dwi-mingguan bersama tim PIHAK KEDUA.

5.1.8 Memberikan persetujuan tertulis (sign-off) pada setiap Definition of Done sesuai Pasal 4.

5.1.9 Menyelesaikan kewajiban pembayaran secara tepat waktu sesuai Pasal 3.

5.2 **Kewajiban PIHAK KEDUA**

5.2.1 Menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan pada Pasal 1 secara fungsional dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 2.

5.2.2 Menyediakan tim proyek yang kompeten, terdiri atas Project Manager, Business Analyst, Consultant (Manufaktur/Distribusi/Ritel), Developer (Odoo/Python), dan Support Engineer.

5.2.3 PIHAK KEDUA bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pengamanan Sistem pada server pihak ketiga yang digunakan, termasuk namun tidak terbatas pada konfigurasi keamanan, pengaturan hak akses, backup data, monitoring, penerapan pembaruan keamanan, serta koordinasi penanganan insiden dengan penyedia server.

PIHAK KEDUA wajib menerapkan upaya yang wajar dan sesuai praktik keamanan teknologi informasi, baik dalam tahap pencegahan, penanganan saat insiden terjadi, maupun pemulihan setelah insiden.

Apabila gangguan keamanan atau peretasan terbukti terjadi akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam melakukan konfigurasi, pengamanan, atau penerapan prosedur

keamanan yang menjadi tanggung jawabnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Apabila gangguan atau serangan berasal dari penyedia server pihak ketiga atau faktor eksternal di luar kendali wajar PIHAK KEDUA dan tidak disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK akan membahas penanganan dan tindak lanjutnya secara bersama-sama.

5.2.4 Melakukan backup data secara rutin untuk menghindari kehilangan data akibat kendala teknis.

5.2.5 Memberikan bimbingan kepada admin/operator PIHAK PERTAMA yang bertanggung jawab dalam pengoperasian Sistem.

5.2.6 Menyediakan dokumen Blueprint/Business Requirement Document (BRD) untuk disetujui tertulis oleh PIC seluruh entitas sebagai hasil Batch A.

5.2.7 Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan secara tertulis atau digital (melalui surel / platform yang disepakati) kepada PIHAK PERTAMA setiap akhir pekan, yang memuat ringkasan pekerjaan yang telah diselesaikan, rencana kerja pekan berikutnya, serta kendala teknis yang sedang dihadapi.

5.2.8 Menyediakan dan memberikan akses berkala kepada PIHAK PERTAMA terhadap hasil sistem yang sedang dikembangkan pada lingkungan *staging* (*development environment*), sehingga PIHAK PERTAMA dapat memantau proses kustomisasi dan konfigurasi modul secara transparan dan real-time.

5.2.9 Menyerahkan dokumentasi teknis, source code kustom yang dibuat khusus untuk PIHAK PERTAMA, hasil kustomisasi, serta akses administrator penuh atas Sistem pada saat Batch O selesai. Hak atas framework, library, template, modul generik, dan komponen milik PIHAK KEDUA yang telah ada sebelumnya tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

5.2.10 Memastikan bahwa seluruh *Key User* dari 4 (empat) entitas Grup LKPI telah mengikuti dan memahami pengoperasian sistem dengan baik sebelum tahapan Go-*Live* dilakukan, yang dibuktikan melalui Berita Acara Pelatihan.

5.3 Segala bentuk modifikasi modul, laporan, atau proses bisnis di luar ruang lingkup yang disepakati pada Pasal 1 diproses melalui mekanisme *Change Request* sebagaimana diatur pada Pasal 7, dengan disertai estimasi waktu tersendiri yang disepakati dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK sebelum dikerjakan

PASAL 6
DUKUNGAN DAN PEMELIHARAAN PASCA GO-LIVE

6.1 PIHAK KEDUA menyediakan dukungan penuh selama 1 (satu) tahun pasca Go-Live sebagai bagian dari paket implementasi, mencakup *Service Level Agreement* (SLA) waktu respons berjenjang berdasarkan tingkat prioritas isu (kritis, tinggi, normal), serta Helpdesk melalui tiket, telepon, dan chat pada jam kerja dengan eskalasi untuk isu produksi kritis.

SLA sebagaimana dimaksud merupakan target waktu respons awal, sedangkan waktu penyelesaian menyesuaikan tingkat kompleksitas permasalahan, kebutuhan investigasi, ketersediaan data/informasi, serta ketergantungan pada server, jaringan, atau layanan pihak ketiga.

6.2 PIHAK KEDUA memberikan Masa Garansi Sistem (*Warranty*) selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Batch Go-Live & Stabilisasi dinyatakan selesai dan disetujui.

6.3 Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.2 meliputi:

6.3.1 Perbaikan kesalahan program (*bug fixing*) yang berasal dari pengembangan atau kustomisasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

6.3.2 Perbaikan fungsi Sistem agar sesuai dengan spesifikasi dan alur yang telah disepakati dalam BRD.

6.3.3 Perbaikan kendala teknis pada proses transaksi, integrasi antar entitas, dan modul pendukung yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan.

6.3.4 Biaya perbaikan yang termasuk dalam cakupan garansi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Garansi **tidak mencakup** perubahan kebutuhan, penambahan fitur, kesalahan pengguna, perubahan atau gangguan dari sistem/infrastruktur pihak ketiga, serta modifikasi Sistem yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain.

6.4 Apabila PIHAK PERTAMA memilih layanan Maintenance, Support & Supervisi bulanan sebagaimana Pasal 3.3.1, cakupan pekerjaan meliputi:

6.4.1 **System Support & Application Monitoring:**

a. Monitoring aplikasi ERP Odoo.
b. Monitoring performa sistem aplikasi.
c. Troubleshooting aplikasi.
d. Monitoring log error aplikasi.
e. Support koordinasi dengan tim internal IT PIHAK PERTAMA.
f. Minor bug fixing pada aplikasi.

6.4.2 **Functional Support & Supervisi Operasional:**

a. Supervisi operasional dan penggunaan Sistem.
b. Monitoring flow accounting dan inter-company.
c. Remote support dan pendampingan user.
d. Online discussion & consultation.
e. Training refreshment.
f. Pendampingan operational issue dan evaluasi implementasi Sistem.

6.5 Spesifikasi server (VPS) sebagaimana dimaksud Pasal 3.3.2: 8 vCPU core, 32 GB RAM, 400 GB NVme disk space dan 32 TB Bandwidth merupakan spesifikasi rekomendasi dari vendor ketiga penyedia server dengan 4 entitas perusahaan.

6.6 Apabila PIHAK PERTAMA menggunakan server milik sendiri (bukan dari PIHAK KEDUA), spesifikasi minimum wajib setara atau lebih tinggi dari Pasal 6.5 agar performa Sistem bagi paling sedikit 400 pengguna tetap terjaga.

6.7 Pelatihan penyegaran selama masa dukungan 1 tahun terbatas pada penggunaan fitur yang termasuk dalam ruang lingkup dan BRD. Pelatihan akibat penambahan fitur, perubahan proses, atau kebutuhan baru diproses melalui Change Request atau layanan Maintenance.

PASAL 7
PERUBAHAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN (CHANGE REQUEST)

7.1 Hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.7.2 berada di luar ruang lingkup pekerjaan Pasal 1 dan diproses melalui mekanisme Change Request.

7.2 *Change Request* (CR) dibedakan menjadi Minor Change dan Major Change.

Minor Change adalah perubahan yang masih berada dalam ruang lingkup/BRD dan tidak menambah ruang lingkup maupun effort pengembangan secara material, sehingga tidak dikenakan tambahan biaya, dengan penyesuaian waktu apabila diperlukan.

Major Change adalah perubahan yang menambah ruang lingkup, fitur, integrasi, report, automation, atau effort pengembangan secara signifikan, yang dapat mengakibatkan penyesuaian biaya dan/atau waktu berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

7.3 Change Request yang telah disetujui PARA PIHAK dituangkan dalam adendum tertulis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

7.4 Selama proses persetujuan Change Request berlangsung, pengerjaan Batch yang sedang berjalan dan tidak terkait dengan Change Request dimaksud tetap dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal pada Pasal 2.

PASAL 8
KERAHASIAAN DATA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

8.1 PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data milik PIHAK PERTAMA dan/atau entitas dalam Grup LKPI, termasuk namun tidak terbatas pada data produksi, formulasi, harga, vendor, pelanggan, dan laporan keuangan yang tercatat di dalam Sistem.

8.2 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyalin, menyebarkan, atau menggunakan data milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan di luar proyek ini tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

8.3 Kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur pada Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diputuskan oleh salah satu Pihak.

8.4 Apabila terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau pencurian data milik PIHAK PERTAMA yang terbukti diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan dari pihak internal PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh secara hukum dan perdata, serta PIHAK PERTAMA berhak memutus perjanjian ini secara sepihak dan menuntut ganti rugi material serta immaterial.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

9.1 Keterlambatan atau kegagalan PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajibannya tidak akan dianggap sebagai pelanggaran apabila disebabkan oleh Force Majeure.

9.2 Force Majeure mencakup bencana alam, perang, huru-hara, epidemi/pandemi yang ditetapkan pemerintah, atau gangguan massal infrastruktur internet nasional yang berada di luar kendali wajar PARA PIHAK.

9.3 Pihak yang terdampak wajib melaporkan keadaan Force Majeure secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah peristiwa terjadi, disertai penyesuaian jadwal yang wajar.

PASAL 10
PENGEMBALIAN DANA

10.1 PIHAK PERTAMA dapat mengajukan pengembalian dana apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi material, yaitu menghentikan pekerjaan tanpa alasan yang sah, gagal memenuhi ruang lingkup/DoD yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana telah disepakati, atau mengalami keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja yang semata-mata disebabkan oleh PIHAK KEDUA.

10.2 Sebelum pengembalian dana dilakukan, PIHAK PERTAMA wajib memberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan kepada PIHAK KEDUA selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian.

10.3 Apabila setelah jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengembalian dana hanya dihitung sebesar nilai pekerjaan atau Batch yang telah dibayarkan namun belum diselesaikan atau belum dapat digunakan sesuai DoD.

10.4 Nilai pekerjaan yang telah selesai, telah memperoleh sign-off/deemed approved, atau telah digunakan oleh PIHAK PERTAMA tidak termasuk dalam pengembalian dana.

10.5 Pengembalian dana tidak berlaku apabila keterlambatan atau kegagalan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, perubahan kebutuhan, Change Request yang telah disetujui PARA PIHAK, kendala pihak ketiga/infrastruktur di luar kendali wajar PIHAK KEDUA, atau Force Majeure.

10.6 Besaran pengembalian dana dihitung berdasarkan nilai pekerjaan atau Batch yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.3, dituangkan secara tertulis oleh PARA PIHAK, dan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai tersebut ditetapkan.

PASAL 11
PENYELESAIAN SENGKETA

11.1 Setiap perselisihan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

11.2 Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri terdekat sesuai domisili PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
LAIN-LAIN

12.1 Perjanjian ini beserta lampirannya (antara lain rincian nominal Termin 2 per Batch, dan dokumen Blueprint/BRD hasil Batch A) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

12.2 Segala perubahan atas Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

12.3 Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

12.4 Kustomisasi sesuai alur bisnis proses yang ada di PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
PENUTUP

13.1 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

13.2 Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipegang oleh masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA **PT LKPI**	**PIHAK KEDUA** **CV MATRAN MITRA PERSADA**
apt. Bayu Setiadi, S.Farm Direktur	Tulus Setiawan, S.E., Ak., CIBA., CA., A-CPA Direktur Utama